

Vad är projektstyrgruppers uppdrag?

Skriv fria kommentarer, punkter och korta beskrivningar av gruppens samtal! Det är tillåtet att på ett konstruktivt sätt kommentera tidigare gruppens kommentarer.

(Glöm inte att spara dokumentet och maila det vidare till rätt gruppansvarige enligt schema!)

Grupp 1 skriver med rött | Grupp 2 skriver med grönt | Grupp 3 skriver med blått

Ytterst ansvarig för projektet - Styrelsen är ytterst ansvarig för alla projekt, men projektstyrgruppen är ansvarig för själva projektet.

Antingen kan den vara representerande eller arbetande och tar på sig uppgifter.

Styrgruppen ska skapa förutsättningar för måluppfyllelse.

Viktig del i strategiska vägval för att styra mot projektets mål.

Hålla riktning och undanhåller hinder.

Förankra projektets mål i respektive organisation för att underlätta projektgruppens arbete.

Kunskapsmassa med lokal förankring.

Följa och ha kunskap kring projektets budget.

Viktigt att det är tydligt vad som förväntas av medlemmarna i styrgruppen.

- Koppling mellan styrgrupp, beredningsgrupp och styrelse behövs. Sker någon återkoppling?

- När förslaget är lagt och taget går projektstyrgruppen in

- Projektstyrgruppen är motorn för att hålla igång projektet och ska återkoppla till beredningsgrupp och styrelse

- Projektstyrgruppen håller koll på budget och måluppfyllelse

- Projektstyrgrupp står närmast projektets genomförande jämfört med beredningsgrupp och styrelse

- Operativt ansvariga, ta tillbaka till styrgrupperna.

- Bollplank till projektledaren.

- Det mesta framgår av tidigare punkter.